
Проблемные вопросы, возникающие в процессе строительства 

(реконструкции) общеобразовательных школьных и дошкольных 

учреждений на территории Красноярского края. Предупреждение 

нарушений обязательных требований в процессе строительства 

(реконструкции). 

Отдел надзора за строительством объектов третьей территориальной зоны 

Службы (далее – отдел ОНС-3 Службы) осуществляет региональный 

государственный строительный надзор по объектам капитального строительства 

(реконструкции) на территории Красноярского края (за исключением объектов 

возводимых в г. Красноярске, г. Дивногорске и г. Сосновоборске), проектная 

документация которых, в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса 

РФ, подлежит экспертизе. 

За прошедший 2019г на территории поднадзорной отделу возводилось 10 

общеобразовательных школьных учреждений, 3 детских дошкольных 

учреждения. 

• Реконструкция МБОУ «Степновская  средняя  общеобразовательная 

школа», по адресу: Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, здания 

№19 и №21 (застройщик КГКУ «УКС»; по одному из этапов 

реконструкции выдано заключение Службы); 

• «Общеобразовательная школа на 386 учащихся с инженерным  

обеспечением», расположенная по адресу: Красноярский край, 

Богучанский район, поселок Таежный (застройщик ЗАО «Богучанский 

Алюминиевый завод»); 

• «Школа на 80 мест учащихся  с дошкольными  группами  на 35 мест в с. 

Разьезжее Ермаковского района», по адресу: Красноярский край, 

Ермаковский район, с. Разьезжее, ул. Саянская, 43б (застройщик КГКУ 

«УКС»; выдано заключение Службы); 

• «Реконструкция здания МБОУ Крутоярского  СОШ Назаровского района», 

здание из двух блоков, пристраиваемый блок «А» и реконструируемый  

блок «Б», по адресу: Красноярский край, Назаровский район, п. Красная 

Сопка, ул. Центральная, д. 1 (застройщик КГКУ «УКС»; по одному из 

этапов реконструкции выдано заключение Службы); 

• «Спортивный зал МБОУ «СОШ №2» г. Назарово, по адресу: Красноярский 

край, г. Назарово, ул. Борисенко, 10 (застройщик КГКУ «УКС»; выдано 

заключение Службы); 

• «Средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара», по адресу: Красноярский 

край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Увачана, д. 26 (застройщик 

«Департамент  капитального строительства Администрации Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края»); 



• «Школа на 115 учащихся  в с. Жуковка Козульского района», по адресу: 

Красноярский край, Козульский район, с. Жуковка, ул. Жуковская, д. 75 

(застройщик КГКУ «УКС»); 

• «Школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Майское 

Енисейского района», по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. 

Майское, ул. Октябрьская, д. 1 (застройщик КГКУ «УКС»); 

• «Средняя  общеобразовательная  школа на 550 учащихся  в г. Боготоле», 

по адресу: Красноярский край, г. Боготол, ул. Ефремова, 4 А (застройщик 

КГКУ «УКС»); 

• «Образовательный центр на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 

мест в п. Зеледеево Емельяновского района» (застройщик ООО 

«КРАССТРОЙКОМПЛЕКС»; выдано заключение Службы); 

• «Детское дошкольное общеобразовательное  учреждение на 250 мест с 

инженерным обеспечением. Этап строительства II», по адресу: 

Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный (застройщик ЗАО 

«Богучанский Алюминиевый завод»; выдано заключение Службы); 

• «Детское дошкольное общеобразовательное  учреждение на 250 мест с 

инженерным обеспечением. Этап строительства III», по адресу: 

Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный (застройщик ЗАО 

«Богучанский Алюминиевый завод»; выдано заключение Службы); 

• «Детский сад  на 190 мест в с. Ирбейское, Ирбейского района», по адресу: 

Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, д.92А 

(застройщик КГКУ «УКС»). 

 

В течении декабря 2019 и первого квартала 2020г поступили извещения о начале 

строительства по школе на 275 учащихся в Рыбинском районе и двум детским 

садам на 270 мест (в п. Элита, в п. Березовка). 

 

Основные нарушения, выявляемые государственными инспекторами отдела при 

строительстве (реконструкции) указанных выше объектов, носят следующий 

характер: 

  



 

Проблемные вопросы, возникающие в процессе строительства (реконструкции) 

общеобразовательных школьных и дошкольных учреждений: 

1. Недостаточный объем проводимых инженерных изысканий грунтов 

строительных площадок, и как следствие недостоверные данные о грунтах 

при проектировании фундаментов зданий. 

2. Отсутствие взаимоувязки разделов проектной документации между собой 

(наложение отметок при прокладке инженерных систем, 

несогласованность архитектурно-строительных (АР, КЖ, КР, ОВ), 

пожарного разделов (ПБ) и тд).  

3. Применение неквалифицированной рабочей силы подрядными 

организациями. 

4. Стесненные условия при строительстве общеобразовательных школьных и 

дошкольных учреждений в существующей застройке. 

5. Недостаточный уровень осуществления строительного контроля со 

стороны застройщиков, подрядных организаций за выполняемыми 

строительно-монтажными и иными работами, за техникой безопасности на 

объектах, за ведением подрядными организациями исполнительной 

документации. 

Предупреждение нарушений обязательных требований в процессе строительства 

(реконструкции) общеобразовательных школьных и дошкольных учреждений: 

• выездные совещания на возводимых объектах капитального строительства 

(реконструкции); 

• совещания в Службе с застройщиками, подрядчиками, проектировщиками 

возводимых объектов капитального строительства (реконструкции), 

органами государственных и негосударственных экспертиз; 
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• выдача застройщикам, и (или) подрядным организациям предостережений 

о недопустимости нарушений обязательных требований (в соответствии с 

частью 7 статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). 


