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ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 4

по определению конкретных мероприятий, направленных на снижение затрат застройщика ООО "Стройтехника", в целях уменьшения размера доплат участников долевого строительства по каждому объекту строительства

Дата проведения 12.07.2011, время проведения 17.00 часов.

Место проведения совещания: г. Красноярск, ул. П. Коммуны, 33, каб. 716, служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (далее - Служба).

	Председательствовал:

Кузнецов

Анатолий Петрович
	временно замещающий должность руководителя Службы

	Присутствовали:

Белоусова

Наталья Сергеевна
	главный специалист отдела мониторинга, аналитики и государственного заказа министерства строительства и архитектуры Красноярского края

	Кощеев

Виталий Николаевич
	временно замещающий должность начальника отдела надзора за долевым строительством Службы

	Волкова

Татьяна Владимировна
	начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора и экологического контроля Службы

	Панфилова

Татьяна Николаевна
	временно замещающая должность начальника отдела энергонадзора Службы

	Несанов

Максим Михайлович
	временно замещающий должность начальника отдела надзора за жилищным строительством Службы

	Пальчик

Андрей Владимирович
	государственный инспектор отдела надзора за долевым строительством Службы

	Метелкина

Нина Васильевна
	государственный инспектор отдела надзора за долевым строительством Службы

	Абдулина

Елена Германовна
	государственный инспектор отдела надзора за долевым строительством Службы

	Маскова 

Валентина Александровна
	заместитель руководителя по экспертной работе КГАУ "Красноярская краевая государственная экспертиза"

	Червяков

Александр Владимирович
	заместитель внешнего управляющего ООО "Стройтехника"

	Валентович

Сергей Петрович
	директор по строительству ООО "Стройтехника"

	Ефимович

Ольга Васильевна
	участники долевого строительства ООО "Стройтехника"

	Казанцева

Любовь Семёновна
	

	Зуева

Валентина Ивановна
	

	Белик 

Анна Петровна
	

	Паршиков

Иван Михайлович
	


ВОПРОСЫ:


1. О размещении ООО "Стройтехника" на сайте графиков работ по достройке многоквартирных домов.


Докладчик: С.П. Валентович. 


2. Возможность уменьшения доплат участников долевого строительства за счет отказа от выполнения отдельных работ либо уменьшения их стоимости.


Докладчик: С.П. Валентович, О.В. Ефимович.


3. О включении в проект дополнительного соглашения предложений участников долевого строительства.


Докладчик: О.В. Ефимович, А.В. Пальчик. 

СЛУШАЛИ:



Валентович С.П. сообщил о том, что графики работ по достройке всех семи домов размещены на сайте ООО "Стройтехника", информация будет обновлена после заключения договора генерального подряда, графики работ станут более детальными. 


Ефимович О.В. отметила, что доплаты участников долевого строительства должны быть "привязаны" к процессу строительства. По мнению участников долевого строительства, оплата за работы должна осуществляться после их выполнения. В дополнительное соглашение необходимо включить условие о перерасчете цены в случае уменьшения стоимости строительства. 


В свою очередь, Валентович В.П. пояснил, что графики доплат и графики строительства взаимосвязаны. График платежей оговаривается индивидуально с каждым участником долевого строительства. До конца текущего года застройщику необходимо получить 55% денежных средств на достройку объектов, до июля 2012 года - 45%. В настоящее время доплаты от участников долевого строительства практически не поступают. 


ООО "Стройтехника" учитывает все предложения участников долевого строительства. Наиболее часто предлагается снизить затраты за счет отказа от санфаянса (устанавливать сантехнику самостоятельно), окон (установить по более низкой цене) и входных металлических дверей (установить деревянные). Есть предложение уйти от остекления балконов. Вопросы уменьшения проектной стоимости необходимо рассматривать по каждому дому индивидуально. В настоящее время решается вопрос об уменьшении обременения по техническим условиям. ООО "Стройтехника" ведет переговоры с застройщиками ЗАО "Фирма "Культбытстрой" и ООО УСК "Сибиряк" на предмет заключения договора генерального подряда, в ближайшее время вопрос будет решен. 

Ефимович О.В. сообщила о том, что у участников долевого строительства есть возможность привлечь к выполнению работ субподрядчиков с наименьшими затратами. Представители ООО "Стройтехника" выразили готовность к сотрудничеству по указанному вопросу. 



Пальчик А.В. обратил внимание на большое количество поступающих в Службу письменных обращений граждан, связанных с достройкой жилых домов ООО «Стройтехника», которые содержат аналогичные по своей сути вопросы. Пояснил, что необходимость направления ответа каждому обратившемуся увеличивает затраты времени, необходимые для оперативного реагирования Службой на изменения в сфере долевого строительства. При этом, вопросы, содержащиеся в таких обращениях, обсуждаются в ходе совещаний настоящей рабочей группы. Протоколы совещаний рабочей группы, разъяснения по ранее заданным вопросам размещаются на интернет-сайте Службы. Предложил инициативной группе активнее информировать других участников долевого строительства о результатах обсуждения интересующих их вопросов.


Кроме того, участники совещания пришли к выводу о необходимости более уважительного отношения и корректного поведения в ходе взаимодействия участников долевого строительства и представителей ООО "Стройтехника". 

РЕШИЛИ:


1. Службе провести очередное совещание рабочей группы 26.07.2011 в 18.00 часов.


Ответственный: В.Н. Кощеев. 



2. ООО "Стройтехника" подготовить предложения уменьшения сметной стоимости строительства по каждому дому с указанием конкретных мероприятий и стоимости затрат, предложения представить в Службу. 


Ответственный: Е.В. Ганчуков.


Срок: 20.07.2011.


3. ООО "Стройтехника" разработать порядок взаимодействия с участниками долевого строительства по реализации их предложений, направленных на снижение стоимости работ, о результатах сообщить в Службу. 


Ответственный: Е.В. Ганчуков. 


Срок: 20.07.2011.


4. ООО "Стройтехника" рассмотреть вопрос о внесении в дополнительные соглашения условия о возможности изменения цены (указав конкретные случаи и условия ее изменения), об изменении сроков оплаты в случае приостановления строительства. 


Ответственный: Е.В. Ганчуков. 


Срок: 26.07.2011. 

Временно замещающий должность

руководителя службы





                       А.П. Кузнецов

Пронина Елена Васильевна, 212-50-34

